سند شناسایی و تحلیل ریسکها



Version 1.0

Document Identification

Document Name	Risk Analysis				
Document ID	CP_DOC_0003	Version	1.0		
Created by	Parsa Enayati	Created Date	2025-07-04		
Updated by		Updated Date			
Reviewed by		Reviewed Date			
Approved by		Approved Date			
Document Status	Done	Business Owner	SUT		
Stakeholders		Environment	Calmative Portfolio Application		

جدول ۱ - ماتریس ریسکها (احتمال \times اثرگذاری)

	ریسک	احتمال	اثر	اولويت	اقدام كاهش
				(= احتمال×اثر)	·
R-01	تغيير دامنه	(2 متوسط)	(3 بالا)	زیاد – 6	كنترل تغييرات و
	نیاز مند <i>ی</i> ها				بازنگری اسپرینت
R-02	تأخير منبع قيمتها	2	2	متوسط – 4	کش داخلی، منبع
					جايگزين
R-03	نقص امنیتیJWT	1	3	متوسط - 3	چرخش کلید، تست
					نفوذ
R-04	افت کار اییDB	2	2	متوسط – 4	ایندکس، بایگانی
					داده
R-05	از کار افتادن	1	3	متوسط - 3	بکاپ، استقرار
	SQL Server				ثانويه
R-06	ناپایداری اینترنت	3	1	متوسط - 3	Retryدر کلاینت
	کاربر				
R-07	عدم پذیرش UX	2	2	متوسط – 4	تست کاربردپذیری
	فارسى				
R-08	خطاي توصيهگر	1	3	متوسط - 3	اعتبار سنجي داده
					تست
R-09	تأخير ايميلها	2	1	كم – 2	صفبندی پیام
R-10	تغيير قوانين مالى	1	2	كم – 2	طراحي ماڙولار

کد اولویتگذاری پیشنهادی

- احتمال: پایین (۱)، متوسط (۲)، بالا (۳)
 - اثر: پایین (۱)، متوسط (۲), بالا (3)
- $|e_{1}(2-1)| = |e_{1}(1-1)| \times |e_{1}(1-1)| + |e_{2}(1-1)| = |e_{1}(1-1)| + |e_{2}(1-1)| = |e_{1}(1-1)| = |e_{1}(1-1)| = |e_{2}(1-1)| = |e_{1}(1-1)| = |e_{1}(1-1)| = |e_{2}(1-1)| = |e$

اقدامات كليدى مديريت ريسك

- 1. بهروز رسانی ماهانه لیست ریسکها در جلسه اسکرام.
- 2. تعبین مالک ریسک برای هر مورد (مدیر پروژه، رهبر فنی، DevOps .)...
- 3. لاگ كردن وقوع يا تغيير وضعيت هر ريسك در ابزار مديريت پروژه.(Azure Boards / Jira)
 - اعمال اقدامات پیشگیرانه قبل از رسیدن اولویت به سطح زیاد.